



Starostwo Powiatowe w Wołowie

Wydział Inwestycji i Rozwoju

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,
e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

Wołów, dnia 22 maja 2023r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2023 – stan realizacji na dzień 22.05.2023 r.

1. Cyfrowy Powiat – 139 869 zł. – środki Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu będzie trwała nie dłużej niż do 31.10.2023 r.

W dniu 17 marca 2023 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Wołowie, która była jednym z elementów obowiązkowych zadania.

Termin składania ofert: 31 marca 2023 r. Podpisano umowę z Wykonawcą. Została przeprowadzona diagnoza. Wykonawca przesłał raporty. 26 maja odbędzie się również spotkanie, którego celem będzie omówienie wyników audytu. Termin nie został jeszcze ustalony.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. korzystając z serwisu „Baza Konkurencyjności” ogłoszono zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę sprzętu: serwerowego (2 sztuki serwerów), stacji roboczych (2 szt.) oraz licencji (1 szt.) w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Wołowie w ramach Projektu grantowego pn.: Cyfrowy Powiat”. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Termin składania ofert upłynął 09.05.2023 r. godz. 13.00. W ramach ogłoszenia wpłynęły oferty spełniające wymagania postępowania. Wykonawcy wyrazili wolę zawarcia umów, dokumenty zostały przygotowane do podpisania.

2. Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Wołowie – 785 000 zł. środki własne.

W dniu 23 lutego 2023 r. ogłoszono postępowanie zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Termin składania ofert minął 10 marca 2023 r. W ramach postępowania wpłynęły 4 oferty.

W dniu 14.04.2023r. podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Roboty wykonywane są zgodnie z projektem budowlanym i harmonogramem. Termin realizacji zadania 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 03.04.2023 r. przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania. Wpłynęły dwie oferty, spełniające wymagania. W dniu 13 kwietnia podpisano umowę z inspektorem. Inspektor jest w stałym kontakcie z Wykonawcą i Powiatem Wołowskim. Uczestniczy w spotkaniach roboczych. Prace przebiegają zgodnie z planem.

3. Przebudowa pomieszczenia biurowego na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie na dwa mniejsze biura – 46 250 zł - środki własne.

Uzyskano pozytywną decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu na prowadzenie robót przy zabytku oraz decyzję o pozwoleniu na przebudowę pomieszczenia. Przystąpiono do analizy dokumentacji projektowej.

Planowany termin przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego sierpień 2023 r.

4. Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” – 10 616 295 zł - RPOWD.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne Nabór II

Działania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawca przekazał koncepcję inwestycji stanowiącą jeden z etapów wykonania dokumentacji projektowej. Projekt elewacji został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Oczekujemy na wydanie przez Tauron nowych warunków przyłączenia oraz na zwiększenie mocy przyłączeniowej, uprawomocnienie się dokonanych w dniu 18.04.2023 r. zgłoszeń na budowę – instalacji fotowoltaicznej oraz przyłącza energetycznego oraz na wydanie zezwolenia na wejście w teren przez zarządcę drogi - UG Wołów.

Wykonano ocieplenie stropodachu i stropu w budynku A, D i G. rozpoczęto prace nad ociepleniem w budynkach B, D1, E i F.

Odbywają się regularne spotkania projektowe. Inwestor zastępczy nie zgłaszał zagrożenia niedotrzymania terminu realizacji inwestycji. W dniu 24 kwietnia 2023 r. został złożony poprzez system SL wniosek o zaliczkę, która wpłynęła w dniu 15 maja 2023 r. w kwocie 1 962 000,00 zł.

5. Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej – 610 560 zł – RFIL/ środki własne.

Przygotowana jest dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Zatwierdzony projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę. Dokonano rejestracji dziennika budowy dla ww. zadania inwestycyjnego.

Planowany termin ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych czerwiec/lipiec 2023 r.

Usługa kierowania projektem tj. powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego - Planowany termin przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego lipiec/sierpień 2023 r.

6. Budowa parkingu w Wołowie przy ul. T. Kościuszki – 80 000 zł – środki własne.

W dniu 04.05.2023r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ww. zadania. Termin składania ofert minął 15.05.2023 r. W ramach postępowania wpłynęło 7 ofert. W dniu 18.05.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji zadania 3 miesiące od dnia podpisania umowy. W dniu 22.05.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

7. PCM – Modernizacja komina stalowego –86 000 zł. - środki własne.

Wobec otrzymania w dniu 21.03.2023r. warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz podpisania w dniu 19.04.2023 r. umowy na budowę przyłącza gazowego przystąpiono do rozeznania cen rynkowych na wykonanie pionu gazowego od szafki gazowej na elewacji budynku do pomieszczenia kotłowni w celu zasilania 3 kotłów gazowych c.o. i c.w.u.

W związku z powyższym wystąpiono o zgodę do Zarządu Powiatu Wołowskiego na zmianę nazwy zadania inwestycyjnego na: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szpitala Powiatowego w Wołowie.

Planowany termin przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego czerwiec/lipiec 2023 r.